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COMUNE  DI  OME 

PROVINCIA  DI  BRESCIA

Piazza A. Moro, 1 –  25050 Ome (BS) 

Tel. 030-652025 / Fax 030-652283  /  E-mail tecnico@comune.ome.bs.it  /  C.F. e Partita IVA: 00841600174 

LAVORI: REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE ALL’INTERNO DEL CIMITERO PER 
ELIMIANZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

IMPRESA: COSTRUZIONI CAMUNA s.r.l.

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA Prot. N° 9958 in data 13/12/2017  

RELAZIONE SUL CONTO FINALE  

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

PREMESSE 

Progetto principale: 

Il progetto è stato redatto dall’Ing. Giovanni Fior dell’Ufficio tecnico Comunale ed è stato approvato 
con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 85 in data 27.10.2017, per l’importo 
complessivo di €. 20.000,00 .  

La spesa complessiva lorda di € 20.000,00:  

a) Lavori a base d'appalto : 

• Lavori di realizzazione nuovo marciapiede     € 10.500,00  

• oneri per la sicurezza       €      800,00

Sommano € 11.300,00  

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:  

• IVA 4% (sui lavori )        €      452,00 

• Acquisto “Pietra di Prun e dei cordoli”     €   6.000,00 

• IVA 22% per forniture pietre       €   1.320,00  

• imprevisti ed arrotondamenti      €      928,00
         Sommano €   8.700,00  

Totale  € 20.000,00 

Finanziamento del progetto principale:

L’opera è finanziata con fondi propri dell’Ente. 

Assuntore dei lavori e somma autorizzata:

I lavori delle opere, furono affidati, ricorrendo alla procedura negoziata, offerta del prezzo più 
basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, da applicare solo sulla quota 
parte di prezzo soggetto a ribasso dei documenti di gara, alla ditta COSTRUZIONI CAMUNA s.r.l..

Nella procedura negoziata effettuata, come da Report n° 90969344 in data 23.11.2017, la ditta 
COSTRUZIONI CAMUNA s.r.l. ha offerto un ribasso del 13,62 % sull’importo da assoggettare al 
ribasso di € 10.500,00 per un importo netto di €.  9.069.,90 oltre €. 800,00 per oneri di sicurezza, 
per un importo complessivo netto di €. 9.869,90 oltre IVA nella misura del 4%; con determina n° 97



del 28/11/2017, si è provveduto ad approvare l’affidamento dei lavori di cui trattasi, aggiudicandoli 
all’impresa suddetta e ad impegnare l’importo, come segue : 

- importo netto dei lavori €. 9.069,90 ( al netto del ribasso del 13,62%); 
- importo costi della sicurezza €. 800,00 non soggetti a ribasso) 

per un importo complessivo di €. 9.869,90 oltre IVA 4% e imputandolo al corrispondente capitolo 
del bilancio Comunale. 
Il quadro economico, con gli importi di contratto è divenuto il seguente:   

La spesa complessiva lorda di € 20.000,00:  

a) Lavori a base di contratto

• Lavori di realizzazione nuovo marciapiede     €   9.069,90  

• oneri per la sicurezza       €      800,00

Sommano €   9.869,90  

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:  

• IVA 4% (sui lavori )        €      394,80 

• Acquisto “Pietra di Prun e dei cordoli”     €   6.000,00 

• IVA 22% per forniture pietre       €   1.320,00  

• imprevisti ed arrotondamenti      €   2.415,30
         Sommano € 10.130,10  

Totale  € 20.000,00 

Contratto

Il contratto relativo ai lavori, redatto nella forma della “scrittura privata” per l’importo netto di €. 
9.869,90, comprensivo dei costi della sicurezza, è stato stipulato in data 13.12.2017, Prot. n° 9958. 

Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento e di Direttore dei lavori sono state svolte dall’Ing. 
Giovanni FIOR dell’ufficio tecnico comunale di Ome.

Consegna dei lavori. 

I lavori furono consegnati il giorno 12.01.2018 come da verbale in pari data firmato senza riserve 
da parte dell'Impresa. 

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dal 
verbale di consegna.  

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni nel corso dell’appalto; 

Scadenza definitiva del tempo utile:

Non essendovi state sospensioni nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la scadenza definitiva per 
la conclusione dei lavori è rimasta il 12.02.2018; 

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, prendeva atto che in data 23.12.2087, i lavori erano stati ultimati e pertanto 
in tempo utile.  

Penali per ritardo:

Essendo intervenuta l’ultimazione dei lavori in tempo utile, non si è reso necessario applicare la 
penale;  



Verbali nuovi prezzi:

Durante l’esecuzione dei lavori, non si è reso necessario concordare nuovi prezzi; 

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro. 

Subappalti

Non vi sono stati subappalti chiesti e/o autorizzati; 

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e 
disposizioni del Direttore dei lavori.  

Variazioni apportate:

Durante l’esecuzione dei lavori gli stessi non subirono variazioni ne in aggiunta ne in diminuzione 
ne di variazione rispetto alle previsioni dei lavori affidati in appalto, fatte salve le modeste variazioni 
ammesse nella facoltà del D.L.. 

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e riporta le seguenti annotazioni:  

a) Lavori da conto finale 

• Lavori di realizzazione nuovo marciapiede     €   9.069,90  

• oneri per la sicurezza       €      800,00

Sommano €   9.869,90  

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:  

• IVA 4% (sui lavori )        €      394,80 

• Acquisto “Pietra di Prun e dei cordoli” – importo netto   €   5.985,00 

• IVA 22% per forniture pietre       €   1.316,70  

• imprevisti ed arrotondamenti      €   2.433,60
         Sommano € 10.130,10  

Totale  € 20.000,00 

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori      €  9.869,90 
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale  -  €  9.869,90

con una minore spesa di  :      €         0,00 

Riserve dell’impresa:

Durante l’esecuzione dei lavori e al momento della firma degli atti contabili, non è stata avanzata 
dall’impresa alcuna riserva; 

Coordinamento della sicurezza in cantiere

Trattandosi di un lavoro con la presenza di una sola impresa non si è resa necessaria la nomina 
del Coordinatore della Sicurezza nella Fase di Esecuzione dei lavori. 

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo al personale 
impiegato nel cantiere.  



Assicurazioni Sociali e Previdenziali.  

Il DURC emesso all'atto dell'inizio dei lavori e prima di ogni pagamento non hanno segnalato 
inadempienze di sorta. E' pertanto da ritenere che l'Impresa sia in regola con gli obblighi 
assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.  

Sinistri alle persone a danni alle proprietà:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, non ha avuto notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà 
verificatesi durante l’esecuzione dei lavori; 

Avvisi ai creditori:  

Non si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso ai creditori in quanto l’immobile sul quale sono 
stati eseguiti i lavori è di proprietà comunale. 

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:  

Al momento della stesura del CRE non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne 
abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento 
relativi ai lavori in questione, ovvero che esistano atti impeditivi di altro genere. 

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE 

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 13.04.2018 e oltre al 
sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa, il sig. Hermes Do in rappresentanza 
dell'Impresa esecutrice. 

Descrizione dei lavori eseguiti:

nuovo marciapiede per eliminazione delle barriere architettoniche all’interno del cimitero , con la 
posa dei cordoli e delle lastre di “Pietra di Prun” fornita a piè d’opera dal Comune. 

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri 
intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori. 

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, 
accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, 
alle prescrizioni contrattuali e alle direttive della Direzione Lavori; che nella loro esecuzione sono 
stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che 
esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto 
delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ciò premesso,  

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:  

a) che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche entro i 
limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori; 

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con l’impiego di idonei materiali e idonei 
magisteri, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; 

c) che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle 
registrazioni effettuate sugli atti contabili;  

d) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in 
particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità;  



e) che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali e che 
l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale, corrisponde a € 9.869,90 ed è pari 
alla somma autorizzata; 

f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale e quindi in tempo utile; 
g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 

lavoro e che non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, 
previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;  

h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa ne procure o deleghe a favore di terzi 
e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

i) che non si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso ai creditori in quanto l’immobile sul quale 
sono stati eseguiti i lavori è di proprietà comunale, né è stato necessario occupare immobili di 
proprietà di terzi, né a questi, sono stati prodotti, danni diretti o indiretti; 

j) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza apporre riserve; 

ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei lavori  

CERTIFICA 

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa COSTRUZIONI CAMUNA s.r.l. con sede in via G. 
mazzini n° 69 a Darfo B.T. (BS), per conto del Comune di Ome, in base all’appalto conferito con 
succitata determina del Responsabile dell’area tecnica, sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e 
liquida il credito dell'Impresa come segue:  

- Ammontare del conto finale               €   9.869,90 

- A dedurre:  
a) acconto n°1 in data  26.01.2018 -  €   9.300,00

Sommano  €      569,90

Resta il credito dell'Impresa in netti € 569,90 (cinquecentosessantanove/90) che possono essere 
corrisposti a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo 
la verifica della regolarità nella posizione fiscale, in base alle norme vigenti e alla superiore 
approvazione del presente atto da parte dell’Amministrazione Comunale.  

Ome , lì 18/04/2018 

L'Impresa Costruzioni Camuna 

s.r.l. 

 Il Direttore dei lavori e RUP 

Ing. Giovanni Fior 
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a) importo lavori 10.500,00         
ribasso offerto (- 13,62%) € -1430,10 

importo lavori di contratto al netto del ribasso di gara € 9.069,90           

riporto della somma € 9.069,90         

Costi della sicurezza (D.L.gs 81/2008)

c) 800,00              

riporto della somma € 800,00            

importo totale dei lavori da conto finale  = € 9.869,90         

d) somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 4 % sui lavori € 394,80              

acquisto pietra di Prun e dei cordoli - importo liquidato € 5.985,00           

IVA 22% per la fornitura € 1.316,70           

economia di spesa, imprevisti e arrotondam. € 2.433,60           

totale delle somme a disposizione = € 10.130,10       

costo totale dell'intervento = € 20.000,00       

18 aprile 2018 il R.U.P.
Ing. Giovanni Fior

aggiornato dopo l'acqusito Pietra di Prun" 

QUADRO ECONOMICO dell'intervento di

MARCIAPIEDE NELLA ZONA OVEST DEL CIMITERO 

CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Comune di Ome


