



**C O M U N E D I O M E**

**Provincia di Brescia**

**AREA SERVIZI TECNICI**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE R.G. N. 133 DEL 14/05/2019**

<b>OGGETTO:</b>	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA RINATO_LLPP_2019-01 CUP: E36B19000020005 CIG : 79022620E6
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**Richiamati**

- il decreto n. 9927 del 23 dicembre 2016, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale dell'Area dei servizi tecnici;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e smi, Codice dei contratti pubblici;
- La legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n.145, con la quale sono stati previsti l'assegnazione di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale per i Comuni;

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n 31 in data 10.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza di Via Rinato, per l'importo complessivo di € 84.500,00 di cui € 52.500,00 per lavori (dei quali € 1.500,00 oneri della sicurezza) e € 32.000,00 somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, tra cui IVA sui lavori;
- per le opere in oggetto sono stati individuati i seguenti codici:
  - **CUP: E36B19000020005;**
  - **CIG : 79022620E6 ;**
- con propria determinazione n. 128 del 10.05.2019 veniva indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016, con invito da rivolgersi ad almeno 3 operatori economici, con aggiudicazione in base al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 -comma 4 - del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgere in modalità telematica mediante la piattaforma regionale SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti);

VISTO che in data 10.05.2019 è stata lanciata la procedura telematica su piattaforma SINTEL con cui sono stati selezionati ed invitati a presentare offerta n. 3 operatori economici iscritti nell'elenco fornitori telematico di SINTEL per il Comune di Ome (BS), come indicato sul Report SINTEL ID n. 110525894 (Allegato "A");

DATO ATTO CHE:

- le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 13.08 del 10.05.2019, invitando alla procedura i seguenti operatori:

N.	Operatore economico
1	PALINGEO SRL, Via Meucci 26, 25013, Carpenedolo, BS
2	PERGEO SRL, Piazza Bonsignori 2/3, 25010, Remedello, BS
3	NANI COSTRUZIONI SNC DI NANI LORENZO & C, Via Vassalini 34/A, 23023, Chiesa in Valmalenco,

- nei termini previsti cioè entro il 13.05.2019 alle ore 14,00 è pervenuta una sola offerta, come sotto specificato:

N.	Operatore economico	
1	PALINGEO SRL	NON ha presentato offerta
2	PERGEO SRL	HA PRESENTATO OFFERTA
3	NANI COSTRUZIONI SNC DI NANI LORENZO & C	NON ha presentato offerta

- verificata la documentazione contenuta nella busta amministrativa e, l'integrazione della documentazione pervenuta il 14.05.2019 agli atti prot. comunale n.04344 del 14.05.2019, è stato ammesso all'apertura delle offerte economiche n.1 (uno) operatore economico, il quale ha offerto il seguente ribasso:

N.	Operatore economico	Ribasso
1	PERGEO SRL	1%

DATO ATTO, quindi, che la miglior offerta corrisponde a quella dell'operatore economico PERGEO SRL, con sede in Remedello (BS), P.zza Bonsignori, n°2/3 P.I./C.F 02445010206, che ha offerto il ribasso sull'importo a base di gara del 1,00 %;

RITENUTO, pertanto, di approvare il soprarichiamato Report SINTEL ID n. 110525894 (Allegato "A"), e di aggiudicare in favore dell'operatore economico Pergeo Srl, con sede in Remedello (BS), Piazza Bonsignori, n. 2/3, P.I. 02445010206, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara (= € 52.500,00, di cui 1.500,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) del 1,00 % per un **importo di aggiudicazione pari ad € 50.490,00, oltre € 1.500,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale corrispettivo netto di contratto € 51.990,00 che, con l'aggiunta dell'IVA del 22% determina il totale complessivo di € 63.427,80;**

PRECISATO che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria:

- DURC certificato INAIL\_15184044, scadenza validità 18.06.2019;
  - ANAC annotazioni;
  - Visura camerale iscrizione CCIAA di Brescia il 14.03.2018 - REA: BS – 553601;
- e pertanto l'offerta può essere ritenuta regolare;

RILEVATO che l'importo complessivo a favore della ditta affidataria, è di euro **63.427,80**, comprensivo di IVA 22%, si intende impegnare a favore della ditta PERGEO SRL, gli importi sotto indicati, imputandoli come sotto specificato:

EURO 32.132,63

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
10	05	2	02	0400

EURO 31.295,17

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
10	05	2	02	2073

del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

#### DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di approvare** il soprarichiamato Report SINTEL ID n. 110525894 (Allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, inerente i lavori di Messa in sicurezza di Via Rinato, **CUP: E36B19000020005 e CIG : 79022620E6 ;**

3) **di aggiudicare** i precitati lavori di Messa in sicurezza di Via Rinato all'operatore economico Pergeo Srl, con sede in Remedello (BS), Piazza Bonsignori 2/3, P.I. 02445010206, impegnando nel contempo l'importo complessivo di **€ 63.427,80**, come di seguito indicato:

Lavori al netto del ribasso del 1,00 % = € 51.000,00 – 1,00 %	+	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	+	IVA 22%	=	<b>Totale lavori</b>	+	<b>Totale IVA</b>	=	<b>TOTALE</b>
€ 50.490,00	+	€ 1.500,00	+	IVA 22%	=	€ 51.990,00	+	€ 11.437,80	=	<b>€ 63.427,80</b>

4) **di impegnare** per i lavori indicati in oggetto, l'importo corrispettivo complessivo di **€ 51.990,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 63.427,80**, quale quota esigibile nell'anno 2019, a favore dell'Impresa Pergeo Srl, con sede in Remedello (BS), Piazza Bonsignori 2/3, P.I. 02445010206, **imputando la spesa come descritto in narrativa e sotto riportato:**

EURO 32.132,63

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
10	05	2	02	0400

EURO 31.295,17

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
10	05	2	02	2073

del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità

5) **di dare atto** che a seguito dell'aggiudicazione il **nuovo quadro economico** risulta essere indicato sull'Allegato "B";

6) **di specificare** che per le opere in oggetto sono stati individuati i seguenti codici:

- CUP: **E36B19000020005**;
- CIG: **79022620E6** ;

9) **di dare atto** che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera "a)" del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà come scrittura privata, nel quale sarà richiamato l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti con l'indicazione del CIG: **79022620E6** che individua il lavoro;

7) **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Fior Giovanni quale Responsabile Area Tecnica;

8) **di dare atto** che la presente determina sarà pubblicata in elenco mediante estrazione del data base gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf nell'apposita sezione (aggiornata ogni sei mesi) dell'Amministrazione trasparente in "Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013;

9) **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo committente [www.comune.ome.bs.it](http://www.comune.ome.bs.it), ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, accessibile mediante link dalla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e Contratti";

10) **di provvedere** alla pubblicazione sul sito internet istituzionale [www.comune.ome.bs.it](http://www.comune.ome.bs.it), ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	<b>CUP: E36B19000020005;</b> <b>CIG: 79022620E6</b>
-----	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ing. Giovanni Fior
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Lavori di messa in sicurezza di Via Rinato_LLPP_2019-01
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati:	codice fiscale partita Iva	02075900981 Palingeo SRL
	ragione contraente sociale	02445010206 Pergeo Srl
	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	00803390145 Nani costruzioni sns di nani lorenzo & C
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati	codice fiscale partita Iva	//
	ragione contraente sociale	C.F./P.IVA= 02445010206 Pergeo Srl
	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	//
Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati:	codice fiscale partita Iva	C.F. 02445010206 P.I.: 02445010206
	ragione contraente sociale	Pergeo Srl
	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	//
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	Euro 50.490,00 oltre euro 1.500,00 oneri della sicurezza = euro 51.990,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	15.05.2019
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	19.07.2019
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

10) **di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

**Il Responsabile**





# C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

*DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE 133*

**OGGETTO :** DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA RINATO\_LLPP\_2019-01  
CUP: E36B19000020005 \_ CIG : 79022620E6

Trasmessa all'Area finanziaria il 14/05/2019

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo N°	Anno
29123	10052.02.0400	2019
29124	10052.02.2073	2019

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo N°	Anno

**Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).**

Positivo : Determina esecutiva

Ome, 14/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA**

# Report della Procedura LLPP\_2019-01\_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA n. 110525894 effettuata da Comune di Ome

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	2
Partecipanti alla Procedura .....	4
Gara aggregata .....	5
Riepilogo Offerte .....	5
Attribuzione dei Punteggi .....	8
Proposta di Graduatoria .....	11
Aggiudicazione .....	11
Registro di controllo .....	12
Comunicazioni di Procedura .....	13
Verbali intermedi .....	17

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* 5\_LLPP\_2019-01\_MODELLO D\_Patto-Integrita.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 6\_LLPP\_2019-01\_Protocollo-Legalita.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 2\_LLPP\_2019-01\_MODELLO A\_via-Rinato.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 4\_LLPP\_2019-01\_MODELLO C\_via-Rinato.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* 3\_LLPP\_2019-01\_MODELLO B\_via-Rinato.pdf

*Documento Pubblicato*



*Allegato* 1\_LLPP\_2019-01\_BANDO-Lavori-Negoziata\_via-  
Rinato.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	110525894
<i>Nome Procedura</i>	LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA
<i>Codice CIG</i>	79022620E6
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0969542
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233320-8 - Lavori di fondazione per strade
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 21 I - Opere strutturali speciali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

### *Delegati alla gestione della Procedura*

- -

### *Responsabile Unico del Procedimento*

<i>Nome</i>	Fior Giovanni
<i>Login</i>	user_99744
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Ome (00841600174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.ome.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030652025

### *Informazioni sul tipo di Procedura*

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* venerdì 10 maggio 2019 13.08.37 CEST

*Data di chiusura della fase di accettazione offerte* lunedì 13 maggio 2019 14.00.00 CEST

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

*La gestione dell'offerta offline è abilitata ?* No

*Giustificativo all'Offerta economica?* No

*L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?* No

*La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?* No

*La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?* No

*L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?* Si

*Base d'asta* 52.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza* 1.500,00000 EUR

*Soglia percentuale* 1,00000 %

*Criteri di aggiudicazione* Criterio del prezzo più basso

*Il cripting delle offerte è attivato?* Si

*La gestione delle offerte anomale è attivata?* No

*Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia* -

*Formula usata per il calcolo dei punteggi* Sconto massimo

*La funzione di Firma delle Offerte è attivata?* Si

*I fornitori non vedono nulla al termine della procedura*

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
1_LLPP_2019-01_BANDO Lavori-via-Rinato		Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
2_LLPP_2019-01_MODELLO A_via-Rinato		Amministrativo	Libero		Allegato	
3_LLPP_2019-01_MODELLO B_via-Rinato		Amministrativo	Libero		Allegato	
4_LLPP_2019-01_MODELLO C_via-Rinato		Amministrativo	Libero		Allegato	
5_LLPP_2019-01_MODELLO D_Patto-Integrita		Amministrativo	Libero		Allegato	
6_LLPP_2019-01_Protocollo Legalita		Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	Palingeo srl
<i>Login</i>	user_70593
<i>Indirizzo e-mail</i>	palingeo@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02075900981
<i>Indirizzo</i>	Via Meucci 26, 25013 CARPENEDOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0309966560
<i>Ragione sociale</i>	PERGEO SRL
<i>Login</i>	user_98997
<i>Indirizzo e-mail</i>	pergeosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02445010206
<i>Indirizzo</i>	Piazza Bonsignori, 2/3, 25010 REMEDELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0309953155
<i>Ragione sociale</i>	NANI COSTRUZIONI SNC DI NANI LORENZO & C.
<i>Login</i>	user_121086
<i>Indirizzo e-mail</i>	nani.costruzioni@pec.it

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00803390145
<i>Indirizzo</i>	VIA VASSALINI N. 34/A, 23023 CHIESA IN VALMALENCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342556152

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

### Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1557741212542
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0984227
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PERGEO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 13 maggio 2019 11.53.32 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	1,00000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	1.500,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	UNO / 00000 %

*Parametri dell'Offerta*

*1\_LLPP\_2019-01\_BANDO-Lavori-via-Rinato (Parametro Amministrativo)*

1\_LLPP\_2019-01\_BANDO-Lavori-Negoziata\_via-Rinato.pdf.p7m

Dimensioni: 642 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iDWKmsWuQsTsIbdEX25VvQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
406574de4a7963aa48a40c1d2a7e87e3711ba871

Hash(SHA-256-Hex): a7ceb758ef9f749ffe0cf135bce681a-  
2571a6f70748f5613a36eac5fceacb75b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*2\_LLPP\_2019-01\_MODELLO A\_via-Rinato (Parametro Amministrativo)*

2\_LLPP\_2019-01\_MODELLO A\_via-Rinato.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kdVIVMyExLkFTu2KISF+ew==

Hash(SHA-1-Hex):  
cc4d7ea8a51ef101adbfff1717b9962960c0b42d

Hash(SHA-256-Hex):  
04fd8e96b67038157e3863392d7550e-  
8f3d1a3bb1ba0d21212a81e9c85886aba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*3\_LLPP\_2019-01\_MODELLO B\_via-Rinato (Parametro Amministrativo)*

3\_LLPP\_2019-01\_MODELLO B\_COLLI.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6qJagiBhWb5JEVV5N9GOvA==
	Hash(SHA-1-Hex): a4180681fd4d26d95b8bd876ce75557874b39b2f
	Hash(SHA-256-Hex): e1a02d345f442bfc5187963db0c57a4- 7b34c7b7e04ec93169544e720d8c12a72
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>4_LLPP_2019-01_MODELLO C_via-Rinato (Parametro Ammini- strativo)</i>	4_LLPP_2019-01_MODELLO C_via-Rinato.pdf.p7m
	Dimensioni: 77 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): qofBs6dJAn9U3ZCTInDukA==
	Hash(SHA-1-Hex): 251df0ab8bf5296d6000acf6844b9cafccfa37bd
	Hash(SHA-256-Hex): 017d53cfd36723f51ab41b5bfb4e759- 0c2d4ba73bf794723d50b3bcfd8c8d53f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>5_LLPP_2019-01_MODELLO D_Patto-Integrita (Parametro Am- ministrativo)</i>	5_LLPP_2019-01_MODELLO D_Patto-Integrita.pdf.p7m
	Dimensioni: 98 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): jOKwu4sRzRdK+NFjM+Gj7Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 005dd5fbbd191a0976f3e77466f495787e684bf4
	Hash(SHA-256-Hex): 0b9c37fb9e8f4527799fb9423f05d7f- 1effd4b3ae4153cf48b2d84116fb3af2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>6_LLPP_2019-01_Protocollo-Legalita (Parametro Amministrativo)</i>	6_LLPP_2019-01_Protocollo-Legalita.pdf
	Dimensioni: 146 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): eAofO3Vopk4r0CJUW7/L4w==
	Hash(SHA-1-Hex): 22149597fc36d5a07dba2a937a0a152c44063801
	Hash(SHA-256-Hex): 7b5f833b3eb33526ff33002ca5665ad- 881ea4728034fd36b1322c23dd938a575
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1557741212542
<i>Fornitore</i>	PERGEO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 13 maggio 2019 11.53.32 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	1,00000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	UNO / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>1_LLPP_2019-01_BANDO-Lavori-via-Rinato (Parametro Amministrativo)</i>	1_LLPP_2019-01_BANDO-Lavori-Negoziata_via-Rinato.pdf.p7m
	Dimensioni: 642 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iDWKmsWuQsTsIbdEX25VvQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 406574de4a7963aa48a40c1d2a7e87e3711ba871
	Hash(SHA-256-Hex): a7ceb758ef9f749ffe0cf135bce681a- 2571a6f70748f5613a36eac5fceacb75b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>2_LLPP_2019-01_MODELLO A_via-Rinato (Parametro Amministrativo)</i>	2_LLPP_2019-01_MODELLO A_via-Rinato.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): kdVIVMyExLkFTu2KISF+ew==
	Hash(SHA-1-Hex): cc4d7ea8a51ef101adbfff1717b9962960c0b42d
	Hash(SHA-256-Hex): 04fd8e96b67038157e3863392d7550e- 8f3d1a3bb1ba0d21212a81e9c85886aba
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>3_LLPP_2019-01_MODELLO B_via-Rinato (Parametro Amministrativo)</i>	3_LLPP_2019-01_MODELLO B_COLLI.pdf.p7m



	<p>Dimensioni: 74 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6qJagiBhWb5JEVV5N9GOvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4180681fd4d26d95b8bd876ce75557874b39b2f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e1a02d345f442bfc5187963db0c57a4- 7b34c7b7e04ec93169544e720d8c12a72</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>4_LLPP_2019-01_MODELLO C_via-Rinato (Parametro Ammini- strativo)</i></p>	<p>4_LLPP_2019-01_MODELLO C_via-Rinato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qofBs6dJAn9U3ZCTInDukA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 251df0ab8bf5296d6000acf6844b9cafccfa37bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 017d53cfd36723f51ab41b5bfb4e759- 0c2d4ba73bf794723d50b3bcfd8c8d53f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>5_LLPP_2019-01_MODELLO D_Patto-Integrita (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>5_LLPP_2019-01_MODELLO D_Patto-Integrita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 98 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): jOKwu4sRzRdK+NFjM+Gj7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 005dd5fbbd191a0976f3e77466f495787e684bf4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0b9c37fb9e8f4527799fb9423f05d7f- 1efffd4b3ae4153cf48b2d84116fb3af2</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
6_LLPP_2019-01_Protocollo-Legalita (Parametro Amministrativo)	6_LLPP_2019-01_Protocollo-Legalita.pdf
	Dimensioni: 146 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): eAofO3Vopk4r0CJUW7/L4w==
	Hash(SHA-1-Hex): 22149597fc36d5a07dba2a937a0a152c44063801
	Hash(SHA-256-Hex): 7b5f833b3eb33526ff33002ca5665ad- 881ea4728034fd36b1322c23dd938a575
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	PERGEO SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	1,00000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	UNO / 00000 %

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

### **Tabella 6. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	Fior Giovanni
<i>Login</i>	user_99744
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Ome (00841600174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.ome.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030652025

### **Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.**

<i>Nome</i>	PERGEO SRL
<i>Login</i>	user_98997
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	PERGEO SRL (02445010206)
<i>Indirizzo email</i>	pergeosrl@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0309953155
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	-

## **Registro di controllo**

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

### **Tabella 8. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
martedì 14 maggio 2019 9.58.49 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA (ID#110525894) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 14 maggio 2019 9.54.53 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA (ID 110525894) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 14 maggio 2019 9.54.07 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1557741212542) della Procedura LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA (ID

Data	Oggetto	Testo
		110525894), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
martedì 14 maggio 2019 9.51.42 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1557741212542) della Procedura LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA (ID 110525894) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 14 maggio 2019 9.51.21 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1557741212542) della Procedura LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA (ID 110525894) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 13 maggio 2019 15.20.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_98997 sulla Procedura con ID 110525894 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 13 maggio 2019 14.00.25 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA (ID 110525894).
lunedì 13 maggio 2019 11.53.32 CEST	Invio Offerta	L'offerente PERGEO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA (ID 110525894).
venerdì 10 maggio 2019 13.08.48 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA (ID 110525894).
venerdì 10 maggio 2019 13.08.38 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LLPP_2019-01_Via Rinato MESSA IN SICUREZZA (ID 110525894). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	110619100
---------------------	-----------

<i>Data di invio</i>	martedì 14 maggio 2019 9.24.14 CEST
<i>Mittente</i>	PERGEO SRL (PERGEO SRL)
<i>Destinatari</i>	Fior Giovanni (Fior Giovanni), ricevuto in data martedì 14 maggio 2019 9.39.09 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	MOD.B
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	3_LLPP_2019-01_MODELLO B_POLI CH.pdf.p7m Dimensioni: 74 KB Firmatari: POLI CHIARA Hash(MD5-Base64): uwIwNIJ3hcTjZmD2EopHKQ== Hash(SHA-1-Hex): d5f69b8987e5d187e821fbe1e4694794f80cd360 Hash(SHA-256-Hex): 2e9ec29f5ca695ff3f0d886039fcf88-3b9f3f4234244bbcb43bf544a37beed1e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	110619779
<i>Data di invio</i>	martedì 14 maggio 2019 9.34.22 CEST
<i>Mittente</i>	PERGEO SRL (PERGEO SRL)
<i>Destinatari</i>	Fior Giovanni (Fior Giovanni), ricevuto in data martedì 14 maggio 2019 9.39.15 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ISO
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	certificato Pergeo ISO 9001.pdf Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): yaW7+wi4C/nXgvVzOWwgvw==

	Hash(SHA-1-Hex): f577d908b3379d87a47c41af3028d0ac78df095f  Hash(SHA-256-Hex): d56e34b8f1feb56f4fa0af4c6eb9081- 416ffbabbf55b62b25b0b53dd9a1af2f4  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	110619709
<i>Data di invio</i>	martedì 14 maggio 2019 9.33.02 CEST
<i>Mittente</i>	PERGEO SRL (PERGEO SRL)
<i>Destinatari</i>	Fior Giovanni (Fior Giovanni), ricevuto in data martedì 14 maggio 2019 9.39.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOA
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	Attestato_56081.pdf  Dimensioni: 312 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): obJJnyYVpBmgtJg3eLWQRQ==  Hash(SHA-1-Hex): 22b2fb643d3e1089fb5bd12d1ba932423e6de75c  Hash(SHA-256-Hex): 6f6094ae797e46dc1eee564a77b3c97- bf718edb2b1b27c121f2713578f893e22  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	110619040
<i>Data di invio</i>	martedì 14 maggio 2019 9.23.08 CEST
<i>Mittente</i>	PERGEO SRL (PERGEO SRL)
<i>Destinatari</i>	Fior Giovanni (Fior Giovanni), ricevuto in data martedì 14 maggio 2019 9.39.04 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	DettaglioDistinta13_05_201905_01_43.pdf Dimensioni: 34 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): VUso8zdq+yS+yR0y52Zc+A== Hash(SHA-1-Hex): d174e786b3d408f92e2fada1b72fc34f5cbdfb83 Hash(SHA-256-Hex): 1a8b8b7d4a1ef523a1043fd12743f2e-93c3b17ada2725748853feab155bfe4d8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	110619071
<i>Data di invio</i>	martedì 14 maggio 2019 9.23.55 CEST
<i>Mittente</i>	PERGEO SRL (PERGEO SRL)
<i>Destinatari</i>	Fior Giovanni (Fior Giovanni), ricevuto in data martedì 14 maggio 2019 9.39.06 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	MOD. B
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	3_LLPP_2019-01_MODELLO B_POLI LEO.pdf.p7m Dimensioni: 74 KB Firmatari: POLI LEONARDO Hash(MD5-Base64): B1aKoqVuW/WCm073oiHDXw== Hash(SHA-1-Hex): 46548eaa030bee557fb81a61a26eb2105f257a8e Hash(SHA-256-Hex): 9cb4e9deabbfc5d27d4bf81462cb9fd-f36f493367e33dd813c532da408d088dc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	110619666

<i>Data di invio</i>	martedì 14 maggio 2019 9.32.14 CEST
<i>Mittente</i>	PERGEO SRL (PERGEO SRL)
<i>Destinatari</i>	Fior Giovanni (Fior Giovanni), ricevuto in data martedì 14 maggio 2019 9.39.11 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	POS
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	OME (BS)_COMUNE_P.O.S. PERGEO_Diaframma Micro- pali e Tiranti.pdf  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): 03t01vmyALDbuh1gAc05Tg==  Hash(SHA-1-Hex): d8c943face07f4279755648fc5662ae954d5d8cb  Hash(SHA-256-Hex): a666e07e357203eadc03f5a8ad50e87- f345d0ced25ab269da96ebf37a9750207  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



## QUADRO ECONOMICO dell'intervento di

**MESSA IN SICUREZZA DI VIA RINATO CON PARATIA TIRANTATA  
COSTITUITA DA MICROPALI E TIRANTI***aggiornato alla fase di affidamento dei lavori***lavori**

<b>intervento - PALIFICATA</b>	€	<u><b>50.490,00</b></u>	
totale dei lavori soggetti al ribasso d'asta =	€		<b>50.490,00</b>

**Costi della sicurezza (D.L.gs 81/2008)**

<b>intervento - PALIFICATA</b>		<u><b>1.500,00</b></u>	
riporto della somma	€		<b>1.500,00</b>
<b>importo totale dei lavori a base d'appalto = €</b>			<b>51.990,00</b>

**somme a disposizione dell'Amministrazione**

IVA 22 % sui lavori	€	11.437,80	
Monitoraggio scarpata	€	-	
oneri fiscali (INARCASSA 4% e IVA 22%) spese monitoraggio rilievo area	€	-	
oneri fiscali (INARCASSA 4% e IVA 22%) rilievo area	€	3.050,00	
progetto esecutivo e D.L. muro e pali	€	819,84	
oneri fiscali (INARCASSA 4% e IVA 22%) spese tecniche CSP - CSE	€	8.999,86	
oneri fiscali (INARCASSA 4% e IVA 22%) spese Coordinatore collaudatore opere strutturali muri e pali	€	2.419,16	
oneri fiscali (INARCASSA 4% e IVA 22%) spese collaudo	€	2.032,24	
incentivo per le funzioni tecniche art. 113 - 1% sull'importo di	€	546,27	
spese autorità vigilanza	€	1.500,00	
imprevisti, e arrotondam.	€	403,20	
	€	519,90	
	€	30,00	
	€	<u>751,73</u>	
totale delle somme a disposizione = €			<b>32.510,00</b>
<b>costo totale dell'intervento = €</b>			<b>84.500,00</b>

14 maggio 2019

il Tecnico progettista  
Ing. Giovanni Fior