

COMUNE DI OME

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Aldo Moro, 1 – 25050 Ome (BS) - Tel. 030-652025 / Fax 030-652283
protocollo@pec.comune.ome.bs.it tecnico@comune.ome.bs.it / C.F. e Partita IVA: 00841600174



AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ai sensi dell'art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016

Variante in corso d'opera - LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DI VIA RINATO - CUP E37H19001300006 - CIG: 8093983611

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ome, Area Tecnica – Piazza Aldo Moro n. 1 – 25050 Ome (BS) – C.F./P.IVA 00841600174 – www.comune.ome.bs.it – tel. 030/652025 – mail: tecnico@comune.ome.bs.it – PEC: protocollo@pec.comune.ome.bs.it

CPV: 45233000-9

Cod. NUTS: ITC47

Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:

Manutenzione straordinaria strade comunali - L'intervento prevede il completamento della messa in sicurezza di via Rinato con formazione di paratia in micropali sul lato di valle del settore B e allargamento della sede stradale con sezione di m 3,00, nonché formazione di muro contro-terra a monte.

Lavori categoria OS21 e OG1. Importo contratto principale € 124.975,68.

Al fine di garantire la sicurezza stradale e pedonale di Via Rinato è stata variata la quantità di alcune categorie di lavoro per l'esecuzione degli interventi necessari a ripristinare lo stato dei luoghi a seguito del verificarsi di fenomeni franosi non prevedibili verificatisi in conseguenza di eventi meteorici eccezionali.

Importo complessivo a seguito di variante: € 143.486,14.

Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 18.510,46 oltre IVA

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi. A causa di un evento meteorico d'intensità eccezionale, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, costituito da una abbondante nevicata immediatamente seguita da intense piogge perdurate e reiterate nel tempo, alcune porzioni del fronte già escavato sono franate lungo la carreggiata, ostruendola. Il fenomeno franoso è stato anche incentivato dalla presenza di temporanee risorgive d'acqua mai riscontrate in sito creatisi alla base del fronte a causa della saturazione dei terreni siti a monte.

Provvedimento di aggiudicazione dell'appalto: Determinazione n. 307 del 19/11/2019.

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0004595/2020 del 07/05/2020

Firmatario: ENRICO SALVAIATI

COMUNE DI OME
Comune di Ome

Provvedimento di approvazione della variante: Determina n. 124 del 05/05/2020.

Impresa appaltatrice: SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL con sede legale in Toscolano Maderno (BS), Via Aquilani n. 8 - C.F./P.IVA 02283220982

Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010 e smi).

Organo di giurisdizione di I grado è il TAR Lombardia – sede di Brescia

Precedenti pubblicazioni: Pubblicazione Esito di Gara presso Albo Pretorio Online dal 20/11/2019 al 05/12/2019 - sito istituzionale dal 20/11/2019 (sezione Esiti e sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti) - applicativo dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Enrico Salvalai (*)

Ome, li 07/05/2020

() Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi*