


COMUNE DI OME
Provincia di Brescia



Progetto di realizzazione dell'area del Bacino Minerario delle Terme di Ome e sistemazione del Torrente Martignago

OPERE COMPLEMENTARI



E

legato "A"
la delibera di *Prato ete*
62
IL SINDACO
Attilio Filippi
SECRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Arch. **Cesare Giudici**

Geom. **Bernardo Moreschetti**

Ing. **Marzio Consoli**

Via Fontane n. 22- 25133 Brescia

Via XX Settembre n° 13 - 25038 Rovato (BS)

Via Francesco di Prizio n. 12 - 25049 Iseo (BS)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - OPERE COMPLEMENTARI-



LAVORAZIONI	set. 1	set. 2	set. 3	set. 4
VIALETTO PARCO DELLE QUERCE				
sbancamento e massicciata				
pavimentazione in Dolomite				
impianto di irrigazione				
VIALETTO PER DISABILI				
sbancamento e massicciata				
pavimentazione in cls "scopato"				
VIALETTO COLLEGAMENTO PARCHEGGIO - TERME				
sbancamento e massicciata				
pavimentazione in cls "scopato"				
BRIGLIA E RINFORZO ARGINI TORENTE MARTIGNAGO				
posa massi in pietra				